

Projekt „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“
registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/78.00048

Zápis ze společného jednání Koordinační skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku dne 18. 7. 2012

Přítomni: dle prezenční listiny
Místo: zasedací místnost MěÚ Šumperk, Jesenická 31



PROGRAM:

1) Zahájení

Setkání zahájil a všechny přítomné přivítal Ing. Marek Zapletal, 1. místostarosta města Šumperk a Bc. Pavla Skálová, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk.

2) Komunitní plánování sociálních služeb v Šumperku (dále jen KPSS)

Bc. Slavěna Karkošková, koordinátorka projektu, přítomné seznámila s historií KPSS ve městě Šumperk a představila schválený projekt „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/78.00048 (příloha zápisu č. 1):

- cíle a výstupy projektu,
- klíčové aktivity,
- harmonogram realizace projektu:

Rok	Číslo aktivity	Název aktivity	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2012	01	Vytvoření organizační struktury procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Šumperk						X	X					
2012	02	Vyhodnocení naplňování stávajícího Komunitního plánu sociálních služeb						X	X	X	X	X	X	X
2012	06	Informační aktivity						X	X	X	X	X	X	X
2013	03	Analytická fáze	X	X	X	X	X	X	X	X				
2013	04	Tvorba opatření a Komunitního plánu									X	X	X	X
2013	06	Informační aktivity	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2014	04	Tvorba opatření a Komunitního plánu	X	X	X	X	X							
2014	05	Implementace				X	X							
2014	06	Informační aktivity	X	X	X	X	X							

Individuální projekt Olomouckého kraje:

- Bc. Karkošková přítomné stručně seznámila s [individuálním projektem](#) Olomouckého kraje (dále jen OK), „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00061.

"Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR."



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

Šumperk

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Projekt „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“
registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/78.00048

Doba realizace: 1. květen 2012 – 30. duben 2014.

Přítomni byli seznámení s klíčovou aktivitou č. 3: Podpora procesů KPSS na místní, obecní úrovni. Tuto aktivitu pro OK realizuje společnost GI projekt, o.p.s. V rámci této aktivity bude realizováno:

- metodická podpora
- supervize
- setkání Krajské koordinační skupiny
- vzdělávání: akreditované vzdělávací programy MPSV. Celkem proběhne 5 bloků, první vzdělávací bloky budou realizovány v období říjen, listopad 2012; anotace vzdělávacích programů je přílohou zápisu č. 2.

Úkol: členové koordinační skupiny a pracovních skupin se seznámí s nabídkou vzdělávacích programů a v termínu do **17. 8. 2012** zašlou na e-mail: slavena.karkoskova@sumperk.cz seznam vzdělávacích programů, o které mají zájem.

3) Bc. Lenka Tichavská – Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s.

- Bc. Tichavská je supervizorem pro projekt „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“.

Bc. Tichavská přítomné seznámila

- s činností Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. a svým působením v procesu KPSS v Olomouckém kraji.
- záměrem Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. zpracovat projekt na realizaci „Analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb“ v lokalitách OK, které plánovaly tuto analýzu financovat z individuálního projektu kraje (vzhledem k záměru kraje, nemohlo město Šumperk v projektové žádosti žádat o finanční podporu na realizaci této analýzy). Tato klíčová aktivita byla poskytovatelem dotace z individuálního projektu kraje vyškrtuta.
- Úvodem ke KPSS: seznámení s procesem KPSS (příloha zápisu č. 3).
- Strukturou vyhodnocování Komunitního plánu, podrobně bude řešeno na jednotlivých jednáních pracovních skupin (příloha zápisu č. 4).

4) Různé

Harmonogram činností 08 – 09/2012 + úkoly:

- v průběhu měsíce srpna 2012 bude koordinační skupinou KPSS (dále jen KS KPSS) zpracován statut a jednací řád pro KS KPSS. Tyto dokumenty budou spolu s ustanovením členů KS KPSS předloženy ke schválení v RM dne 23. 8. 2012

Zodpovídá: koordinátorka projektu

Termín: 16. 8. 2012

- vedoucí pracovních skupin (dále jen PS) navrhnou funkční složení PS v počtu min. 5 a max. 11 členů jednotlivých pracovních skupin KS KPSS prostřednictvím koordinátorky projektu (složení PS schvaluje KS KPSS)

Zodpovídá: vedoucí PS

Termín: 28. 8. 2012

"Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR."

Projekt „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“
registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/78.00048

- KS KPSS zpracuje návrh jednacího řádu pro PS
Zodpovídá: koordinátorka projektu
Termín: 31. 8. 2012
- pracovní skupiny se sejdou v měsíci září 2012, termíny nahlásí vedoucí PS koordinátorce projektu
Zodpovídá: vedoucí PS
Termín: 31. 8. 2012
- seznámit se s dokumentem „Komunitní plán sociálních služeb ve městě Šumperk na období let 2007 – 2015“
Zodpovídá: všichni
Termín: do jednání pracovních skupin (září 2012)
- vedoucí PS předloží na prvním jednání PS v měsíci září 2012 návrh jednacího řádu pro PS, jednací řád PS schválí KS KPSS.
Zodpovídá: vedoucí PS, koordinátorka projektu
Termín: září 2012

V Šumperku dne 23. 7. 2012

Zapsala:

Bc. Slavěna Karkošková
koordinátorka projektu

